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1. CONTEXTE 

IED est leader du Consortium européen chargé de la mise en œuvre du programme "Improving 
economic and social impact of rural electrification, IMPROVES-RE, www.improves -re.com" cofinancé 
par la Commission Européenne dans le cadre de la ligne COOPENER sur la période 2005-2007. 

L’objectif global du projet IMPROVES-RE est d’améliorer l’impact de l’électrification rurale sur le 
développement durable et la réduction de la pauvreté. Ceci passe par la mise en place effective 
d’investissements multi-sectoriels, la planification coordonnée dans le cadre de synergies avec les 
services sociaux (santé, éducation, etc.), les services marchands (eau potable, télécommunication, 
…) et les initiatives  économiques (PME, agro-industrie, etc.), à l’échelle nationale et régionale. La 
démarche fait recours aux fonctionnalités des Systèmes d’Information Géographique (SIG). 

Le présent rapport d’avancement s’inscrit dans le cadre de la Convention n°05.09.C.0022 du 08 juillet 
2005, signée entre l’ADEME et IED pour le co-financement partiel du projet IMPROVES-RE en ce qui 
concerne les activités qui seront réalisées au Burkina Faso (activités n°1), et un appui spécifique à la 
Direction Générale de l’Energie du Burkina Faso en ce qui concerne la réalisation d’un module de 
cartographie villageoise pour les analyses de la demande et le dimensionnement des réseaux 
électriques (activités n°2). 

Comme prévu par la Convention, ce rapport présente le bilan de la tâche n°1.1 consacrée à la collecte 
des données et à la mise en place des partenariats. 

A ce titre, le rapport expose les activités réalisées conjointement par la DGE, le partenaire local de 
IED (le bureau d’études EDENE) et IED en terme de collecte de données et dans la perspective de la 
mise en place d’un Groupe de travail multisectoriel pour le suivi du projet au Burkina Faso. 
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2. COLLECTE DES DONNEES 

2.1 Rappel des objectifs 

Il s’agissait de collecter l’information disponible à travers les études et/ou des projets passés, sous 
forme alphanumérique et cartographique (numérique ou papier), auprès de la DGE et d’autres 
services. La collecte des informations devait porter sur : 

• Les fonds de cartes couvrant l’ensemble du pays (1:200 000 par exemple) avec un certain 
nombre de couches d’informations géoréférencées : limites de province, position des villages, 
routes principales, fleuves, lacs,… 

• Une carte du tracé indicatif du réseau HT/MT existant (de préférence au format électronique 
et à défaut sur support papier). 

• La liste de villages et leur date d’électrification, 

• Les données sectorielles consisteront en : adduction en eau potable, centre de santé 
(dispensaire, maternité, …), écoles, industries rurales, équipements de télécommunication. 

Toutes ces données multisectorielles seront intégrées dans un système d'information, développé avec 
une application SIG. 

2.2 Bilan de la collecte  

2.2.1 Démarches auprès des administrations 

Les démarches de collecte des données en vue de la mise en place d’un Système d’Information 
Géographique sur l’électrification rurale au Burkina Faso a été facilité par la DGE. 

Ces démarches ont été engagées en direction des administrations suivantes : 

• Au Secrétaire Général du Ministère de la Santé, 

• Au Directeur Général des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance du Ministère 
de la Santé, 

• Au Directeur Général de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie, 

• Au Directeur Général de l’Institut National de la Géographie du Burkina Faso, 

• Au Directeur Général des Routes, 

• Au Directeur Général de la SONABEL, 

• Au Directeur Général de l’Aménagement du Territoire, 

• Au Directeur Général de la Géologie, des Mines et des Carrières, 

• Au Directeur Général de l’Inventaire des Ressources Hydrauliques, 

• Au Directeur Général des Eaux et Forêts. 

 

En annexe sont présentées les copies des correspondances envoyées par la DGE à l’attention de ces 
administrations, en appui au travail de collecte des données menées par le partenaire privé local du 
projet IMPROVES-RE, le bureau d’études burkinabé EDENE. 
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2.2.2 Etat du Système d’Information Géographique (SIG) 

A la date d’édition de ce rapport, le SIG du Burkina Faso est en cours de finalisation. L’étape en cours 
concerne la consolidation des bases de données multisectorielles collectées entre octobre et 
décembre 2005 avec l’aide de la DGE.  

Il s’agit tout particulièrement : 

• Des données sur les formations sanitaires, classées par catégories et recensées par la 
DGIEM à l’échelle de l’ensemble du territoire national, 

• Des extraits de la base de données topographiques géoréférencée de l’IGB comprenant : une 
couche de l’ensemble des localités du pays, le réseau routier classé par type, le découpage 
administratif, le réseau hydrographique, etc. 

• Des données sur les infrastructures scolaires recensant en particulier l’ensemble des écoles 
urbaines et rurales en 2005, 

• Du fichier géoréférencé des points d’eau, classés par type, année de réalisation et par village, 

• La liste des projets par région et par province, 

• Un extrait du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 1996, 

• Un récapitulatif des infrastructures de la SONABEL : historique des consommations enter 
1980 et 2004, caractéristiques et positions des différents postes de transformation, 
caractéristiques et positions des différents groupes thermiques, centrales hydroélectriques, 
etc. 

• Les principaux marchés agricoles, 

• Etc. 

La finalisation de cette consolidation est prévue pour février 2006. 

Saisie d’écran du SIG 
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3. MISE EN PLACE DE PARTENARIATS 

3.1 L’Atelier multisectoriel IMPROVES-RE au Burkina Faso 

3.1.1 Objectifs et profil des participants 

L’atelier a été organisé à Ouagadougou le 24 novembre 2005 par la Direction Générale de l’Energie et 
le bureau d’études burkinabé EDENE dans le but de marquer officiellement le lancement du projet 
IMPROVES-RE au Burkina Faso et d’enclencher le processus de mise en place d’une dynamique 
multisectorielle autour du projet. 

Présidé par le DGE, cet atelier a vu la participation d’une trentaine d’acteurs multisectoriels 
burkinabé : le Ministère des Mines, des Carrières et de l’Energie (Direction Générale de l’Energie), le 
Fonds de Développement de l’Electrification (FDE), la SONABEL, le Ministère des Finances et du 
Budget, le Ministère de l’Education de Base, le Ministère de la Santé, L’Institut Géographique du 
Burkina Faso, etc. 

La liste exhaustive des participants est jointe en annexe. 

3.1.2 Conclusions des débats 

L’atelier s’est déroulé de façon satisfaisante. Il a permis à tous les participants de comprendre le 
projet, son mode de financement, son mode opératoire et ses articulations institutionnelles. 

L’intérêt des participants a essentiellement porté sur : 

• La précision du rôle des différents acteurs intervenant dans le projet; 

• Le rôle que la SONABEL peut jouer dans « IMPROVES-RE » en ce qui concerne la 
planification intégrée de l’Electrification rurale au Burkina Faso ; 

• Le rôle du Budget national burkinabé dans le montage financier actuel d’IMPROVES-RE mais 
aussi et surtout au niveau du Programme d’Investissement Public à mettre en œuvre dans la 
zone pilote ; 

• La prise en compte du niveau de pauvreté dans les différentes régions du pays ; 

• Les critères d’identification et de définition de la zone pilote ; 

• La possibilité d’élargir la formation prévue dans le cadre d’IMPROVES-RE à l’ensemble des 
acteurs du projet ; 

• La nécessité de prévoir un mécanisme de diffusion de l’information concernant l’évolution du 
projet ; 

• L’interrogation sur les similitudes et les méthodes d’intervention entre le « MEPRED » et 
« IMPROVES-RE » ; 

• Le Comité de Pilotage ou Comité multisectoriel à clarifier ; 

• La raison pour laquelle le coût de l’électricité en milieu rural (250 FCFA/kwh) est supérieur au 
coût pratiqué par la SONABEL dans les centres urbains ; 

• La nécessité de rechercher les voies et moyens pour réduire le coût de l’électricité en milieu 
rural ; 

• Les Conditions de financement des projets d’électrification des localités par le Fonds de 
Développement de l’Electricité (FDE). 

• Les participants ont reconnu la nécessité de la concertation multisectorielle et ont proposé la 
mise en place d’un fonds de fonctionnement du comité multisectoriel qui sera créé. 
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3.2 Comité multisectoriel énergie au Burkina Faso 

L’atelier de Ouagadougou a été l’occasion d’une présentation par la DGE sur le thème de « La mise 
en place d’un Comité multisectoriel au Burkina Faso : réalités et perspectives ». Cette présentation a 
été structurée autour des points suivants : 

• La genèse de l’approche multisectorielle dont l’objectif est de maximiser les effets de la 
ressource énergétique sur le développement économique et social et tirer profit des synergies 
entre l’électrification rurale et les autres secteurs socio-économiques (santé, éducation, 
hydraulique villageoise etc.), 

• Les différents projets qui entrent dans le cadre de l’approche multisectorielle (l’initiative de 
l’union européenne, le MEPRED et IMPROVES-RE), 

• Les possibilités de synergie entre ces différents projets notamment entre le MEPRED et 
IMPROVES-RE concernant l’utilisation des outils SIG, 

• Le projet de création de la commission interministérielle de facilitation de l’ approche 
multisectorielle dans le domaine de l’energie (CIFAME). En attendant la formalisation de cette 
structure, il y a un comité multisectoriel had hoc qui est fonctionnel ; 

• Le choix de la zone pilote. Ce choix sera soumis à la validation du comité multisectoriel had 
hoc. Les noms de quatre régions ont été avancés. Ce sont : la boucle du Mouhoun, le Centre-
ouest, le Centre-sud et le Sahel. 
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4. CONCLUSIONS 

Avec l’appui de la DGE, la collecte des données multisectorielles au Burkina Faso a été largement 
fructueuse. Les différentes administrations sollicitées ont fourni les informations disponibles à leur 
niveau et nécessaires à la mise en place du SIG. L’atelier multisectoriel organisé le 24 novembre 
2005 par la DGE et marquant le lancement officiel du projet IMPROVES-RE au Burkina Faso a été 
l’occasion d’un renforcement de la dynamique de partenariat multisectoriel autour du projet. 
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L’an 2005 et le 24 novembre, s’est tenue à Ouagadougou à partir de 9 heures dans la salle de conférence de l’hôtel 
Yibi l’atelier de lancement de IMPROVES-RE au Burkina Faso. 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été présidée par Monsieur Emmanuel NONYARMA, Directeur Général de 
l’Energie. L’atelier s’est déroulé conformément au programme joint en annexe. 

 

1. Participation 

L’atelier a connu la participation d’une vingtaine de structures dont la liste est jointe en annexe. 

 

2. Déroulement de l’atelier 

L’atelier s’est déroulé sous la forme d’exposés suivis de débats. 

La direction des débats était assurée par la Direction Générale de l’Energie (Monsieur Moussa OUATTARA) et le 
secrétariat était assuré par EDENE. 

La première présentation qui a été faite par Monsieur François KABORE de EDENE a porté sur le thème :  
IMPROVES-RE : «  amélioration de l’impact économique et social de l’électrification rurale : contexte, objectifs, 
activités résultats attendus et organisation ». Cette présentation a porté sur les points suivants : 

§ la présentation du projet IMPROVES-RE qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Energie »  
lancée par l’Union Européenne, 

§ les objectifs du projet : amélioration de l’impact de l’électrification rurale sur la lutte contre la 
pauvreté et le développement durable par le renforcement des synergies avec les autres secteurs 
d’activités socio-économiques par une planification intégrée en s’appuyant sur les Systèmes 
d’Information Géographiques 

§ le financement du projet qui a assuré à 50% par la Commission de l’Union Européenne. Les 50% 
restant sont à rechercher auprès d’autres bailleurs de fonds. Le Burkina Faso bénéficie d’un co -
financement de l’ADEME. 

§ les partenaires européens du projet (IED de la France, ETC des Pays Bas, et RISOE du 
Danemark), 

§ les pays africains concernés par le projet (Burkina Faso, Cameroun, Mali et Niger), 

§ les partenaires institutionnels du projet au niveau national (DGE, FDE). 

La deuxième présentation qui a été faite par Monsieur Saliou TALL du FDE a porté sur le thème suivant «  Approche 
actuelle de planification de l’électrification rurale au Burkina Faso : articulations avec le programme IMPROVES-
RE ». Cette présentation a porté sur les points suivants : 

§ le contexte de l’électrification rurale au Burkina Faso, 

§ la présentation du Fonds de développement de l’Electrification (FDE), 

§ les difficultés d’exécution des projets ERD au Burkina Faso, 

§ l’articulation de l’approche de planification actuelle de l’ERD au Burkina Faso avec le programme 
IMPROVES-RE. 

La troisième présentation a été faite par Monsieur Moussa OUATTARA de la DGE. Elle a porté sur le thème 
suivant : « La mise en place d’un Comité multisectoriel au Burkina Faso : réalités et perspectives » et a ét é structurée 
autour des points suivants : 

§ la genèse de l’approche multisectorielle dont l’objectif est de maximiser les effets de la ressource 
énergétique sur le développement économique et social et tirer profit des synergies entre 
l’électrification rurale et les autres secteurs socio-économiques (santé, éducation, hydraulique 
villageoise etc.), 

§ les différents projets qui entrent dans le cadre de l’approche multisectorielle (l’initiative de l’Union 
Européenne, le MEPRED et IMPROVES-RE), 

§ les possibilités de synergie entre ces différents projets notamment entre le MEPRED et 
IMPROVES-RE concernant l’utilisation des outils SIG, 
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§ le projet de création de la Commission Interministérielle de Facilitation de l’ Approche 
Multisectorielle dans le domaine de l’Energie (CIFAME). En attendant la formalisation de cette 
structure, il y a un comité multisectoriel had hoc qui est fonctionnel ; 

§ le choix de la zone pilote. Ce choix sera soumis à la validation du comité multisectoriel had hoc. 
Les noms de quatre régions ont été avancés. Ce sont : la Boucle du Mouhoun, le Centre-Ouest, le 
Centre-Sud et le Sahel 

 

Ces différentes présentations ont suscité un grand intérêt de la part des participants et ont été suivis d’échanges avec 
les présentateurs. 

 

Conclusion 

L’atelier s’est déroulé de façon satisfaisante. Il a permis à tous les participants de comprendre le projet, son mode de 
financement, son mode opératoire et ses articulations institutionnelles. 

L’intérêt des participants a essentiellement porté sur : 

• La précision du rôle des différents acteurs intervenant dans le projet; 

• Le rôle que la SONABEL peut jouer dans « IMPROVES-RE » en ce qui concerne la planification 
intégrée de l’Electrification rurale au Burkina Faso ; 

• Le rôle du Budget national burkinabé dans le montage financier actuel d’IMPROVES-RE mais 
aussi et surtout au niveau du Programme d’Investissement Public à mettre en œuvre dans la zone 
pilote ; 

• La prise en compte du niveau de pauvreté dans les différentes régions du pays ; 

• Les critères d’identification et de définition de la zone pilote ; 

• La possibilité d’élargir la formation prévue dans le cadre d’IMPROVES-RE à l’ensemble des 
acteurs du projet ; 

• La nécessité de prévoir un mécanisme de diffusion de l’information concernant l’évolution du 
projet ; 

• L’interrogation sur les similitudes et les méthodes d’intervention entre le « MEPRED » et 
« IMPROVES-RE » ; 

• Le Comité de Pilotage ou Comité multisectoriel à clarifier ; 

• La raison pour laquelle le coût de l’électricité en milieu rural (250 FCFA/kwh) est supérieur au 
coût pratiqué par la SONABEL dans les centres urbains ; 

• La nécessité de rechercher les voies et moyens pour réduire le coût de l’électricité en milieu rural ; 

• Les Conditions de financement des projets d’électrification des localités par le Fonds de 
Développement de l’Electricité (FDE). 

Les participants ont reconnu la nécessité de la concertation multisectorielle et ont proposé la mise en place d’un 
fonds de fonctionnement du comité multisectoriel qui sera créé.  

Enfin, le Président avant de clore l’atelier a remercié les différentes structures pour leur bonne collaboration à la 
collecte des données du projet. 
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Improving Economic and Social Impact of Rural Electrification (IMPROVES-RE) 

PROGRAMME DE L’ATELIER MULTISECTORIEL DE OUAGADOUGOU 

24 novembre 2005 

 

Matinée 

 

OUVERTURE  

9h00-9h15 Ouverture des travaux M. Emmanuel Nonyarma, DGE 

9h15-9h30 Objectifs de la journée et programme de travail M. François Kaboré, EDENE 

 

SESSION 1 Présentation du programme IMPROVES-RE 

  

9h30-10h15 
IMPROVES-RE : amélioration de l’impact économique 
et social de l’électrification rurale : contexte, objectifs, 
activités et résultats attendus, organisation 

M. François Kaboré, EDENE 

 

10h15-10h45 Questions – Réponses : débat sur le contenu du programme 

10h45-11h00 PAUSE CAFE 

11h00-11h20 
Approche actuelle de planification de l’électrification 
rurale au Burkina Faso : articulations avec le programme 
IMPROVES-RE  

M. Saliou Tall, FDE 

11h20-11h50 Questions - Réponses  

SESSION 2 IMPROVES-RE et Acteurs multisectoriels 

11h50-12h10 
La mise en place d’un Comité multisectoriel au Burkina 
Faso : réalités et perspectives  

Moussa OUATTARA, DGE 

Intervenant à identifier 

12h10-12h45 Questions – Réponses : débat sur l’échange et le partage durable de données 
multisectorielles dans le cadre de IMPROVES-RE 

12h45-14h30 PAUSE DEJEUNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liste des participants à l’atelier national de lancement de IMPROVES -RE au Burkina Faso 

 

Nº 
d'ordre Noms Prénoms Structures Contacts 

1 TRAORE Issaga I.G.B/MITH 70-26-94-86 

2 TALL Saliou SPSE-DT/FDE 70-18-90-25 

3 ZOUGOURI Salif DGE/MCE 50-30-79-78 

4 TAPSOBA Isabelle PM-PTF/CCP 50-37-50-23/24 

5 BAKO Jonas SP-PPF/MFB 50-30-12-64 

6 DEMBELE Souleymane STC/PDES(MEDEV) 50-32-40-56 

7 SANKARA S. Frédéric DEP/MEBA 50-30-42-95 

8 DOUAMBA S. Olivier DGMGC/MCE 76-65-13-25 

9 THIOMBIANO Godefroy GERED 50-39-86-36 

10 OUATTARA Moussa DEE/DGE/MCE 50-32-47-88-P317 

11 NONYARMA Emmanuel DGE/MCE 50-30-79-78 

12 GUIBILA  W. Raphael DEP/Santé 50-32-46-62 

13 NOMBRE Pierre claver DGIEM/Santé 50-31-79-06 

14 SAWADOGO T. Boureima DEP/MESSRS 50-32-48-63 

15 NAMA Roger DGATDLR 50-32-46-83/84 

16 DARGA Frédéric PRS/UCR 50-37-41-26 

17 LANKOANDA Hamidou EDENE 50-30-20-64 

18 OUANDAOGO Zakaria DGCN/Environnement 50-35-60-34 

19 BASSOLE Joséphine SONABEL 50-30-61-00 

20 DJIGMA N. Jules MEDEV/DGEP/DPSSI 50-32-44-73 

21 SOUBEIGA/ZEBA Marie G DGR/MITH 50-34-35-66 

22 TRAORE/NAYAGA S. Evelyne EDENE 50-30-20-64 

23 KABORE  O. François EDENE 50-30-20-64 

24 BADO Marie Blanche FDE 50-36-68-08 

25 TALL Saliou SPSE-DT/FDE 50-36-68-08 

26 MIHIN Jean Pierre DEE/DGIRH/MAHRH 50-37-48-71/78 

27 SANOU Yacouba EDENE 50-30-20-64 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIE DES CORRESPONDANCES ADRESSEES PAR LA DGE AUX ADMINISTRATIONS POUR 
FACILITER LE PROCESSUS DE COLLECTE DE DONNEES MULTISECTORIELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DDéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunnee  aapppplliiccaattiioonn  SSIIGG  eett  mmoodduullee  ddee  ccaarrttooggrraapphhiiee  ddeess  vviillllaaggeess  

Rapport d’avancement : collecte des données et mise en place des partenariats 

 

IInnnnoovvaattiioonn  EEnneerrggiiee  DDéévveellooppppeemmeenntt  PPaaggee  16 

Rapport d'avancement ADEME 

 

 Burkina Faso 

Unité-Progrès-Justice 

------ 

 

Ouagadougou, le 

 

N° ___________/EDENE/DG 

 

 

 

 

 

 

Objet : Projet de lettre d’introduction de 

            EDENE auprès des services étatiques  

            pour la collecte des données dans le 

            cadre de « COOPENER ». 

Le Directeur Général 

 

A 

 

Monsieur le Directeur Général de l’Energie 

 

OUAGADOUGOU 

 

 

 Monsieur le Directeur Général , 

 

 J’ai l’honneur de vous transmettre par la présente pour avis, amendements éventuels et signature 
le projet de lettre cité en objet. 

 

 Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de ma parfaite considération. 

 

KABORE O. François 

P.J. : 

 Projets de correspondances adressés  : 

- Au Secrétaire Général du Ministère de la Santé, 

- Au Directeur Général de l’Institut National de la Statistique 
et de la Démographie, 

-Au Directeur Général des Routes, 

- Au Directeur Général de la SONABEL, 

- Au Directeur Général de l’Aménagement du Territoire, 

- Au Directeur Général de la Géologie, des Mines et des 
Carrières, 

- Au Directeur Général de l’Inventaire des Ressources 
Hydrauliques, 

- Au Directeur Général des Eaux et Forêts, 
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 Burkina Faso 

Unité-Progrès-Justice 

------ 

 

Ouagadougou, le 

 

N° ___________/MCE/SG/DGE 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Collecte de données pour la  

              planification élec trique au Burkina  

              Faso. 

Le Directeur Général 

A 

Monsieur le Directeur Général de l’Institut 
National de la Statistique et de la Démographie 

 

OUAGADOUGOU 

 

 

Monsieur le Directeur Général , 

 

L’Union Européenne dans le cadre de son appui pour l’atteinte des objectifs de développement du 
Millénaire a décidé de cofinancer le projet intitulé « COOPENER».  L’objectif du projet est d’améliorer 
l’impact de l’électrification rurale dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et pour le développement 
durable. A terme, le projet doit déboucher sur la mise en place d’investissements multisectoriels et la 
planification coordonnée de l’électrification dans un cadre de synergies avec les services sociaux et 
marchands (santé, éducation, eau, télécommunication, petite et moyenne entreprise etc.). Pour ce faire, 
nous avons besoin d’un certain nombre d’informations (démographiques, socio-économiques, 
géographiques, etc.) pour alimenter la base de données prévue dans le cadre du projet. 

 

La Direction Générale de l’Energie, Responsable de la mise en œuvre de la politique nationale de 
l’énergie du Burkina Faso et maître d’œuvre de ce projet, voudrait solliciter votre appui au bureau d’études 
Environnement, Développement, Eau, Energie (EDENE) chargé de la collecte des données de base. Pour 
ce qui concerne votre Direction Générale, les données à lui fournir concernent : 

- le code national pour le recensement de la population ; 

- le fichier village du recensement de la population de 1996 ; 

- toutes autres données que vous jugerez nécessaires. 

  

Vous en souhaitant bonne réception,  nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général , 
l’expression de notre parfaite considération.  

 

Emmanuel NONYARMA    

Chevalier de l’Ordre National 
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 Burkina Faso 

Unité-Progrès-Justice 

------ 

 

Ouagadougou, le 

 

N° ___________/MCE/SG/DGE 

 

 

 

 

 

Objet : Collecte de données pour la  

              planification électrique au Burkina 

              Faso. 

Le Directeur Général 

A 

Monsieur le Directeur Général de l’Institut 
Géographique du Burkina 

 

OUAGADOUGOU 

 

 

Monsieur le Directeur Général , 

 

L’Union Européenne dans le cadre de son appui pour l’atteinte des objectifs de développement du 
Millénaire a décidé de cofinancer le projet intitulé « COOPENER».  L’objectif du projet est d’améliorer 
l’impact de l’élec trification rurale dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et pour le développement 
durable. A terme, le projet doit déboucher sur la mise en place d’investissements multisectoriels et la 
planification coordonnée de l’électrification dans un cadre de synergies avec les services sociaux et 
marchands (santé, éducation, eau, télécommunication, petite et moyenne entreprise etc.). Pour ce faire, 
nous avons besoin d’un certain nombre d’informations (démographiques, socio-économiques, 
géographiques, etc.) pour alimenter la base de données prévue dans le cadre du projet. 

 

La Direction Générale de l’Energie, Responsable de la mise en œuvre de la politique nationale de 
l’énergie du Burkina Faso et maître d’œuvre de ce projet, voudrait solliciter votre appui au bureau d’études 
Environnement, Développement, Eau, Energie (EDENE) chargé de la collecte des données de base. Pour 
ce qui concerne votre Direction Générale, les données à lui fournir concernent : 

- les coordonnées géographiques (X,Y) des différentes localités ; 

- les limites du territoire national ; 

- les limites des régions, provinces, départements, communes etc ; 

- les cartes des réseaux hydrographiques et routiers ; 

- toutes autres données que vous jugerez nécessaires. 

 

Vous en souhaitant bonne réception,  nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général , 
l’expression de notre parfaite considération.  

 

Emmanuel NONYARMA    

Chevalier de l’Ordre National 
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 Burkina Faso 

Unité-Progrès-Justice 

------ 

 

Ouagadougou, le 

 

N° ___________/MCE/SG/DGE 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Collecte de données pour la  

              planification électrique au Burkina 

             Faso. 

Le Directeur Général 

A 

Monsieur le Directeur Général des Routes  

 

OUAGADOUGOU 

 

 

Monsieur le Directeur Général , 

 

L’Union Européenne dans le cadre de son appui pour l’atteinte des objectifs de développement du 
Millénaire a décidé de cofinancer le projet intitulé « COOPENER».  L’objectif du projet est d’améliorer 
l’impact de l’électrification rurale dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et pour le développement 
durable. A terme, le projet doit déboucher sur la mise en place d’investissements multisectoriels et la 
planification coordonnée de l’électrification dans un cadre de synergies avec les services sociaux et 
marchands (santé, éducation, eau, télécommunication, petite et moyenne entreprise etc.). Pour ce faire, 
nous avons besoin d’un certain nombre d’informations (démographiques, socio-économiques, 
géographiques, etc.) pour alimenter la base de données prévue dans le cadre du projet. 

 

La Direction Générale de l’Energie, Responsable de la mise en œuvre de la politique nationale de 
l’énergie du Burkina Faso et maître d’œuvre de ce projet, voudrait solliciter votre appui au bureau d’études 
Environnement, Développement, Eau, Energie (EDENE) chargé de la collecte des données de base. Pour 
ce qui concerne votre Direction Générale, les données à lui fournir concernent : 

- la carte du réseau routier national ; 

- la classification des routes (nationale bitumées non bitumées, secondaire, etc) 

- toutes autres données que vous jugerez nécessaires. 

  

Vous en souhaitant bonne réception,  nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général , 
l’expression de notre parfaite considération.  

 

 

Emmanuel NONYARMA    

Chevalier de l’Ordre National 
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 Burkina Faso 

Unité-Progrès-Justice 

------ 

 

Ouagadougou, le 

N° ___________/MCE/SG/DGE 

 

 

 

 

 

Objet : Collecte de données pour la  

              planification électrique au Burkina 

              Faso. 

Le Directeur Général 

A 

Monsieur le Directeur Général de la Société 
Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)  

 

OUAGADOUGOU 

 

 

Monsieur le Directeur Général , 

 

L’Union Européenne dans le cadre de son appui pour l’atteinte des objectifs de développement du 
Millénaire a décidé de cofinancer le projet intitulé « COOPENER».  L’objectif du projet est d’améliorer 
l’impact de l’électrification rurale dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et pour le développement 
durable. A terme, le projet doit déboucher sur la mise en place d’investissements multisectoriels et la 
planification coordonnée de l’électrification dans un cadre de synergies avec les services sociaux et 
marchands (santé, éducation, eau, télécommunication, petite et moyenne entreprise etc.). Pour ce faire, 
nous avons besoin d’un certain nombre d’informations (démographiques, socio-économiques, 
géographiques, etc.) pour alimenter la base de données prévue dans le cadre du projet. 

 

La Direction Générale de l’Energie, Responsable de la mise en œuvre de la politique nationale de 
l’énergie du Burkina Faso et maître d’œuvre de ce projet, voudrait solliciter votre appui au bureau d’études 
Environnement, Développement, Eau, Energie (EDENE) chargé de la collecte des données de base. Pour 
ce qui concerne votre Direction Générale, les données à lui fournir concernent : 

- le tracé du réseau électrique (HT, MT) ; 

- les puissances installées des centrales thermiques ; 

- les postes HT/MT et les postes MT ; 

- les centrales hydroélectriques existantes  ; 

- les consommations historiques des centres existants ; 

- toutes autres données que vous jugerez nécessaires. 

  

Vous en souhaitant bonne réception,  nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général , 
l’expression de notre parfaite considération.  

 

Emmanuel NONYARMA    

Chevalier de l’Ordre National 
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 Burkina Faso 

Unité-Progrès-Justice 

------ 

 

Ouagadougou, le 

 

N° ___________/MCE/SG/DGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Collecte de données pour la  

              planification électrique au Burkina 

             Faso. 

Le Directeur Général 

A 

Monsieur le Directeur Général de l’Economie et 
de la Planification  

 

OUAGADOUGOU 

 

 

Monsieur le Directeur Général , 

 

L’Union Européenne dans le cadre de son appui pour l’atteinte des objectifs de développement du 
Millénaire a décidé de cofinancer le projet intitulé « COOPENER».  L’objectif du projet est d’améliorer 
l’impact de l’électrification rurale dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et pour le développement 
durable. A terme, le projet doit déboucher sur la mise en place d’investissements multisectoriels et la 
planification coordonnée de l’électrification dans un cadre de synergies avec les servi ces sociaux et 
marchands (santé, éducation, eau, télécommunication, petite et moyenne entreprise etc.). Pour ce faire, 
nous avons besoin d’un certain nombre d’informations (démographiques, socio-économiques, 
géographiques, etc.) pour alimenter la base de données prévue dans le cadre du projet. 

 

La Direction Générale de l’Energie, Responsable de la mise en œuvre de la politique nationale de 
l’énergie du Burkina Faso et maître d’œuvre de ce projet, voudrait solliciter votre appui au bureau d’études 
Environnement, Développement, Eau, Energie (EDENE) chargé de la collecte des données de base. Pour 
ce qui concerne votre Direction Générale, les données à lui fournir concernent : 

- les projets de développement existant sur le territoire national et leurs zones d’intervention ; 

- toutes autres données que vous jugerez nécessaires. 

 

Vous en souhaitant bonne réception,  nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général , 
l’expression de notre parfaite considération.  

 

 

Emmanuel NONYARMA    

Chevalier de l’Ordre National 
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 Burkina Faso 

Unité-Progrès-Justice 

------ 

 

Ouagadougou, le 

 

N° ___________/MCE/SG/DGE 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Collecte de données pour la  

              planification électrique au Burkina 

             Faso. 

Le Directeur Général 

A 

Monsieur le Directeur Général  de 
l’Aménagement du Territoire  

 

OUAGADOUGOU 

 

 

Monsieur le Directeur Général , 

 

L’Union Européenne dans le cadre de son appui pour l’atteinte des objectifs de développement du 
Millénaire a décidé de cofinancer le projet intitulé « COOPENER».  L’objectif du projet est d’améliorer 
l’impact de l’électrification rurale dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et pour le développement 
durable. A terme, le projet doit déboucher sur la mise en place d’investissements multisectoriels et la 
planification coordonnée de l’électrification dans un cadre de synergies avec les services sociaux et 
marchands (santé, éducation, eau, télécommunication, petite et moyenne entreprise etc.). Pour ce faire, 
nous avons besoin d’un certain nombre d’informations (démographiques, socio-économiques, 
géographiques, etc.) pour alimenter la base de données prévue dans le cadre du projet. 

 

La Direction Générale de l’Energie, Responsable de la mise en œuvre de la politique nationale de 
l’énergie du Burkina Faso et maître d’œuvre de ce projet, voudrait solliciter votre appui au bureau d’études 
Environnement, Développement, Eau, Energie (EDENE) chargé de la collecte des données de base. Pour 
ce qui concerne votre Direction Générale, les données à lui fournir concernent : 

- les schémas ou plans nationaux d’aménagement du territoire ; 

- toutes autres données que vous jugerez nécessaires. 

 

Vous en souhaitant bonne réception,  nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général , 
l’expression de notre parfaite considération.  

 

 

Emmanuel NONYARMA    

Chevalier de l’Ordre National 
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Burkina Faso 

Unité-Progrès-Justice 

------ 

 

Ouagadougou, le 

 

N° ___________/MCE/SG 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Collecte de données pour la  

              planification électrique au Burkina 

             Faso. 

Le Secrétaire Général 

A 

Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de 
la Santé  

 

OUAGADOUGOU 

 

 

Monsieur le Secrétaire  Général , 

 

L’Union Européenne dans le cadre de son appui pour l’atteinte des objectifs de développement du 
Millénaire a décidé de cofinancer le projet intitulé « COOPENER».  L’objectif du projet est d’améliorer 
l’impact de l’électrification rurale dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et pour le développement 
durable. A terme, le projet doit déboucher sur la mise en place d’investissements multisectoriels et la 
planification coordonnée de l’électrification dans un cadre de synergies avec les services sociaux et 
marchands (santé, éducation, eau, télécommunication, petite et moyenne entreprise etc.). Pour ce faire, 
nous avons besoin d’un certain nombre d’informations (démographiques, socio-économiques, 
géographiques, etc.) pour alimenter la base de données prévue dans le cadre du projet. 

 

Le Ministère des Mines, des Carrières et de l’Energie, Responsable de la mise en œuvre de la 
politique nationale de l’énergie du Burkina Faso et maître d’œuvre de ce projet, voudrait solliciter votre 
appui au bureau d’études Environnement, Développement, Eau, Energie (EDENE) chargé de la collecte 
des données de base. Pour ce qui concerne votre Ministère, les données à lui fournir concernent  : 

- la liste des infrastructures sanitaires existantes (Dispensaire, Maternité, Centre de Santé et de 
Promotion Sociale, Centre Médical, Centre Hospitalier Régional, Hopital National) sur le 
territoire national (par région, par province, par département, par village) et leurs années de 
mise en service ; 

- toutes autres données que vous jugerez nécessaires. 

 

Vous en souhaitant bonne réception,  nous vous prions d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général , 
l’expression de notre parfaite considération.  

 

Le Secrétaire Général 
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 Burkina Faso 

Unité-Progrès-Justice 

------ 

 

Ouagadougou, le 

 

N° ___________/MCE/SG/DGE 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Collecte de données pour la  

              planification électrique au Burkina 

              Faso. 

Le Directeur Général 

A 

Monsieur le Directeur Général de la Géologie, 
des Mines et des Carrières  

 

OUAGADOUGOU 

 

 

Monsieur le Directeur Général , 

 

L’Union Européenne dans le cadre de son appui pour l’atteinte des objectifs de développement du 
Millénaire a décidé de cofinancer le projet intitulé « COOPENER».  L’objectif du projet est d’améliorer 
l’impact de l’électrification rurale dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et pour le développement 
durable. A terme, le projet doit déboucher sur la mise en place d’investissements multisectoriels et la 
planification coordonnée de l’électrification dans un cadre de synergies avec les services sociaux et 
marchands (santé, éducation, eau, télécommunication, petite et moyenne entreprise etc.). Pour ce faire, 
nous avons besoin d’un certain nombre d’informations (démographiques, socio-économiques, 
géographiques, etc.) pour alimenter la base de données prévue dans le cadre du projet. 

 

La Direction Générale de l’Energie, Responsable de la mise en œuvre de la politique nationale de 
l’énergie du Burkina Faso et maître d’œuvre de ce projet, voudrait solliciter votre appui au bureau d’études 
Environnement, Développement, Eau, Energie (EDENE) chargé de la collecte des données de base. Pour 
ce qui concerne votre Direction Générale, les données à lui fournir concernent : 

- les ressources minières du pays, leur situation géographiques (cartes) ; 

- les lignes de niveau ; 

- toutes autres données que vous jugerez nécessaires. 

 

Vous en souhaitant bonne réception,  nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, 
l’expression de notre parfaite considération.  

 

Emmanuel NONYARMA    

Chevalier de l’Ordre National 
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 Burkina Faso 

Unité-Progrès-Justice 

------ 

 

Ouagadougou, le 

 

N° ___________/MCE/SG/DGE 

 

 

 

 

 

 

Objet : Collecte de données pour la  

              planification électrique au Burkina 

              Faso. 

Le Directeur Général 

A 

Monsieur le Directeur Général de l’Inventaire 
des ressources Hydrauliques  

 

OUAGADOUGOU 

 

 

Monsieur le Directeur Général , 

 

L’Union Européenne dans le cadre de son appui pour l’atteinte des objectifs de développement du 
Millénaire a décidé de cofinancer le projet intitulé « COOPENER».  L’objectif du projet est d’améliorer 
l’impact de l’électrification rurale dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et pour le développement 
durable. A terme, le projet doit déboucher sur la mise en place d’investissements multisectoriels et la 
planification coordonnée de l’électrification dans un cadre de synergies avec les services sociaux et 
marchands (santé, éducation, eau, télécommunication, petite et moyenne entreprise etc.). Pour ce faire, 
nous avons besoin d’un certain nombre d’informations (démographiques, socio-économiques, 
géographiques, etc.) pour alimenter la base de données prévue dans le cadre du projet. 

 

La Direction Générale de l’Energie, Responsable de la mise en œuvre de la politique nationale de 
l’énergie du Burkina Faso et maître d’œuvre de ce projet, voudrait solliciter votre appui au bureau d’études 
Environnement, Développement, Eau, Energie (EDENE) chargé de la collecte des données de base. Pour 
ce qui concerne votre Direction Générale, les données à lui fournir concernent : 

- les infrastructures d’approvisionnement en eau potable existantes sur le territoire national 
(points d’eau, forage, mini réseau et réseau d’approvisionnement en eau potable) par région, 
par province, par département par village ; 

- les dates de mise en service de ces infrastructures ; 

- toutes autres données que vous jugerez nécessaires. 

 

Vous en souhaitant bonne réception,  nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général , 
l’expression de notre parfaite considération.  

 

Emmanuel NONYARMA    

Chevalier de l’Ordre National 
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 Burkina Faso 

Unité-Progrès-Justice 

------ 

 

Ouagadougou, le 

 

N° ___________/MCE/SG/DGE 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Collecte de données pour la  

              planification électrique au Burkina 

              Faso. 

Le Directeur Général 

A 

Monsieur le Directeur Général  

 des Eaux et Forêts  

 

OUAGADOUGOU 

 

 

Monsieur le Directeur Général , 

 

L’Union Européenne dans le cadre de son appui pour l’atteinte des objectifs de développement du 
Millénaire a décidé de cofinancer le projet intitulé « COOPENER».  L’objectif du projet est d’améliorer 
l’impact de l’électrification rurale dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et pour le développement 
durable. A terme, le projet doit déboucher sur la mise en place d’investissements multisectoriels et la 
planification coordonnée de l’électrification dans un cadre de synergies avec les services sociaux et 
marchands (santé, éducation, eau, télécommunication, petite et moyenne entreprise etc.). Pour ce faire, 
nous avons besoin d’un certain nombre d’informations (démographiques, socio-économiques, 
géographiques, etc.) pour alimenter la base de données prévue dans le cadre du projet. 

 

La Direction Générale de l’Energie, Responsable de la mise en œuvre de la politique nationale de 
l’énergie du Burkina Faso et maître d’œuvre de ce projet, voudrait solliciter votre appui au bureau d’études 
Environnement, Développement, Eau, Energie (EDENE) chargé de la collecte des données de base. Pour 
ce qui concerne votre Direction Générale, les données à lui fournir concernent : 

- le domaine forestiers et les parcs naturels existants et leur localisation géographique (cartes) ; 

- toutes autres données que vous jugerez nécessaires. 

 

Vous en souhaitant bonne réception,  nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général , 
l’expression de notre parfaite considération.  

 

Emmanuel NONYARMA    

Chevalier de l’Ordre National 

 

 


